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Kernkraftwerk Kriimmel
Antrag nach § 7 Abs. 3 AtG auf Stilllegung und Abbau Kernkraftwerk Kriimmel

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir die Genehmigung fiir die Stilllegung und den Abbau des Kernkraft-
werks Kriimmel (KKK) nach § 7 Abs. 3 AtG.

Der Antrag beinhaltet keinen Verzicht auf bestehende Genehmigungen und deren Aus-
nutzung. Erst mit unserer ausdricklichen Erklarung, von einer erteilten Stilllegungs-
genehmigung Gebrauch zu machen, tritt diese im beantragten Umfang an die Stelle be-
stehender Genehmigungen.

Wir behalten uns des weiteren ausdrticklich vor, diesen Antrag zuriickzuziehen bzw. eine
erteilte Genehmigung nicht auszunutzen.

A2
Hausadresse Sitz der Gesellschaft Hamburg Alleinvertretungsberechtigte Geschaftsfuhrerin E.ON Kernkraft GmbH
Elouferstr. 82 Handelsregister. oHG HR A99142 Vatlenfall Europe Nuclear Energy GmbH Sitz der Gesellschaft Hannover
21502 Geesthachlt des Amlsgerichts Hamburg Sitz der Gesellschaft Hamburg Handelsregister HRB 58469
Tel (04152) 150 Handelsregister B 83977 des Amisgerichts Hannover
Fax (04152) 15-2008 Bankverbindung des Amlsgerichts Hamburg
Landesbank Hessen-Thuringen Aufsichisratsvorsitzender
Steuer-Nr 271591100266 {BLZ 500 500 00) Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Bernhard Fischer
USt-Ident -Nr.- DE231078135 Konto-Nr = S0 085 408 Dr. Ingo Neuhaus
IBAN: DE24 5005 0000 0090 0854 08 Geschaftsfuhrung
SWIFT HELA DE FF XXX Geschaflsfuhrung Dr. Ralf Guldner (Vors:izender)
Dr. Ingo Neuhaus Dr. Erwin Fischer
Dr. Axel Cunow Dirk Jost
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I. Darstellung des Vorhabens, vorgesehene Stilllegungs- und AbbaumafBinah-
men

Vor der Nutzung einer Genehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG wollen wir unter der be-
stehenden Dauerbetriebsgenehmigung vorbereitende Arbeiten fir den Abbau der
Anlage durchfiihren. Insbesondere werden in dieser Zeit die Brennelemente (BE)
von der Anlage abtransportiert. Nach den uns vorliegenden Informationen und
Auskiinften ist nicht sichergestellt, dass eine vollstédndige Kernbrennstofffreiheit
vor Beginn von Rickbauarbeiten terminplangemaf® erreicht werden kann. Der
Grund liegt insb. im Zeitbedarf der flr die Entsorgung von teilweise defekten Ein-
zelbrennstdben notwendigen Genehmigungen sowie der tatsachlichen Verfiugbar-
keit der Kécher fur die Aufnahme solcher Einzelbrennstabe. Hinzu kommen weite-
re allgemeine terminliche Unsicherheiten. Wegen dieser zeitlichen Risiken soll die
Genehmigung von Rickbauarbeiten schon flir einen Zeitraum beantragt werden,
wahrend dessen sich noch Einzelbrennstabe, insbh. Defektstabe, auf der Anlage
befinden.

Die Stilllegung und der Abbau von Anlagenteilen der atomrechtlich genehmigten
Anlage sollen in sinnvoll aufeinander abgestimmten Teilschritten, sog. Abbaupha-
sen erfolgen. Dafiir sind mindestens zwei Phasen auf der Grundlage voneinander
unabhéngiger atomrechtlicher Genehmigungen und unter atomrechtlicher Aufsicht
vorgesehen.

Nach Abtransport der BE ist zu Beginn der ersten Phase das Aktivitatsinventar
der Anlage um ca. 99 % reduziert. Die flr die Abbauarbeiten der Phase 1 vorge-
sehenen Bereiche der Anlage sind nicht kontaminierte, kontaminierte und aktivier-
te Anlagenteile (z. B. auch RDB-Einbauten), die fir den Restbetrieb nicht mehr
bendtigt werden.

Da ein geringer Teil des Kernbrennstoffs in Form von Einzelbrennstaben zu die-
sem Zeitpunkt bei vorsichtiger Planung voraussichtlich noch nicht aus der Anlage
abtransportiert werden konnte, werden im Bereich des Reaktors und des Brenn-
elementlagerbeckens nur AbbaumafRnahmen mit Rickwirkungsfreiheit auf die dann
noch einzuhaltenden Schutzziele ausgefiihrt. Die Anzahl der teilweise defekten
Einzelbrennstdbe kann bis zu 200 betragen. Diese Menge an bestrahltem Kern-
brennstoff ist so gering, dass fir die Nachwarmeabfuhr keine Kiihlsysteme mehr
erforderlich sein werden.

Nach Herstellung der vollstandigen Kernbrennstoff-Freiheit erfolgt in der 2. Phase
der Abbau von RDB, Bioschild und weiteren aktivierten Anlagenteilen sowie der
Bereiche um das BE-Lagerbecken, den Abstell- und den Reaktorraum. Weiterhin
erfolgen in dieser Phase das Restfreirdaumen der Raume im Kontrollbereich und der
Nachweis der Freigabefahigkeit von Gebauden und des Geldndes mit dem Ziel
der Entlassung der Anlage KKK aus der atomrechtlichen Uberwachung.
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Die beiden geplanten Phasen kénnen sich tiberlappen und laufen teilweise paral-
lel ab.

Danach soll in einer letzten Phase der Abriss der Gebaude nach Mal3gabe des da-
fur einschlagigen Rechts durchgefiihrt werden.

Da momentan kein Bundesendlager fir die anfallenden und vorhandenen radioakti-
ven Abfélle aus dem Betrieb und dem Abbau des KKK zur Verfiigung steht und
insbesondere auch das Endlager Konrad zum gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht
betriebs- und annahmebereit ist, sollen die am Standort KKK vorhandenen sowie
noch zusétzlich einzurichtenden Lagermdglichkeiten, z. B. durch die Nutzungsande-
rung von Raumbereichen, Nutzung der externen, vorhandenen Lagerungskapazi-
taten und/oder die Erweiterung eines bestehenden bzw. die Errichtung eines neu-
en Lagers fiir radioaktive Abfalle genutzt werden. Die fur eine Endlagerung vorbe-
reiteten, konditionierten oder vorkonditionierten Abfélle sollen solange gelagert
werden, bis sie an ein Bundesendlager abgegeben werden kénnen.

Eine der maRgeblichen Randbedingungen fiir unsere Entscheidung zum direkten
Abbau des KKK ist die zeit- und bedarfsgerechte Verfugbarkeit der erforderlichen
Endlagerkapazitaten fir die bei dem Abbau anfallenden radioaktiven Abfélle und
zur Konditionierung von radioaktiven Abfallen im Hinblick auf die Umsetzung der
Anforderungen an endzulagernde radioaktive Abfélle (Endlagerungsbedingun-
gen). Sollte sich abzeichnen, dass das Endlager Konrad entgegen den derzeitigen
Annahmen erst deutlich nach 2022 tatséchlich zur Verfligung stehen sollte, so
wilrde eine grundlegende Pramisse unserer Entscheidung in Frage gestellit.

Der Empfanger ist verpflichtet, diese Unterlage ver-
traulich zu behandeln. Eine Weitergabe ist nur mit

Zustimmung des KKK zuldssig.

Il. Antrag zu Stilllegung und Abbau der Anlage und Anlagenteilen

Die nachfolgenden Inhalte beziehen sich auf den Anlagenzustand nach dem Ent-
fernen der BE aus dem Reaktorgebadude. Die derzeit in K&chern gelagerten oder
noch in Brennelementen gebundenen bis zu 200 teilweise defekten Brennstabe
befinden sich in der ersten Phase voraussichtlich noch in der Anlage.

Konkret beantragen wir hiermit Folgendes gemaR § 7 Abs. 3 AtG:

1. Den Restbetrieb der Anlage KKK mit folgenden Inhalten:

o Stillegung des Kernkraftwerkes Krimmel und die Ablésung der Rege-
lungen und Gestattungen der bestehenden Betriebsgenehmigungen zum
nuklearen Betrieb der Anlage durch eine Stilllegungsgenehmigung, wobei
Regelungen und Gestattungen fir den Weiterbetrieb von Systemen und
Komponenten in dem Restbetrieb der Anlage unberiihrt und wirksam
bleiben, soweit sie nicht durch die beantragte Stilllegungsgenehmigung
ersetzt oder geandert werden.
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Der Restbetrieb des KKK und dessen fortschreitende Veranderungen
werden entsprechend den Regelungen des Restbetriebshandbuchs
(RBHB) gestattet. Mit Beginn von Stilllegung und Abbau tritt das RBHB
an die Stelle des BHB.

Restbetrieb, d. h. Weiterbetrieb von Systemen und Komponenten
und/oder Errichtung und Betrieb von Ersatzsystemen und Komponenten,
die zur Gewahrleistung des Strahlenschutzes und der Aktivitatsrickhal-
tung wahrend der Stilllegung und des Abbaus von Anlagenteilen erfor-
derlich sind und die fur den Abbau bendétigt werden, auf der Grundlage der
bestehenden und weiter geltenden atomrechtlichen Genehmigungen,
soweit sie nicht durch die beantragte Genehmigung in Teilen ersetzt oder
geandert werden oder Regelungstatbestande enthalten, die fur das bean-
tragte Vorhaben nicht mehr relevant sind.

o Anpassungen des Betriebes und der Nutzung von Systemen, Kompo-

nenten und Radumen an den Stand des Abbaus. Die noch zu betreiben-
den Systeme, Komponenten, Anlagen und Einrichtungen werden ent-
sprechend den Anforderungen im Restbetrieb umklassifiziert.

Errichtung und Einbringen von Systemen und Komponenten, die flir den
Abbau bendtigt werden, sowie deren Nutzung und Betrieb.

Durchfiihrung der fir den Restbetrieb und den Abbau von Anlagenteilen
erforderlichen Arbeiten einschlief3lich des damit in Zusammenhang ste-
henden Umgangs mit radioaktiven Stoffen gemafl StriSchV, in Ergéan-
zung zu dem von den bestehenden Genehmigungen erfassten Umgang
mit radioaktiven Stoffen.

o Ggf. die Nutzung externer Entsorgungsdienstleistungen an anderen

Standorten unter den dort geltenden Genehmigungen.

o Weiterentwicklung der Vorgehensweise am Standort zur Freigabe radio-

aktiver Reststoffe entsprechend den Regelungen des § 29 StriSchV,
d. h. Entlassung von aktivierten oder kontaminierten beweglichen Ge-
genstanden, Anlagen oder Anlagenteilen, die beim Abbau oder Restbe-
trieb anfallen, bzw. von aktivierten oder kontaminierten Gebauden und
Bodenflachen aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes. Wenn be-
wegliche Gegenstdnde, Gebaude, Bodenflachen, Anlagen oder Anla-
genteile aus Uberwachungsbereichen nachweisbar weder aktiviert noch
kontaminiert sind und daher nicht unter den Regelungsbereich des § 29
StrISchV fallen, erfolgt die Herausgabe als nicht-radioaktive Stoffe ge-
maf eines Herausgabeverfahrens.
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Der Empfanger ist verpflichtet, diese Unterlage ver-
traulich zu behandeln. Eine Weitergabe ist nur mit

Zustimmung des KKK zuladssig.
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¢ Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft mit bis zu folgenden Grenz-
werten fur die Ableitungen:

Radioaktive Gase:

Gesamtabgabe pro Jahr 4,5x 10" Bq
innerhalb von 2 Quartalen 2,3x 10" Bq
Radioaktive Aerosole:

Gesamtabgabe pro Jahr 1,56 x 10" Bq
Abgabe in 180 aufeinanderfolgenden Tagen 7,4 x 10 Bq
Abgabe an einem Tag 1,6 x 10° Bq

e Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser bleibt vorerst un-
verandert. Sie ist in der glltigen wasserrechtlichen Erlaubnis geregelt
und wird entsprechend den Abbauplanungen angepasst.

o Nutzungsanderung, d.h. Freirdumen, Einrichtung und Nutzung von Raum-
bereichen z.B. fir den Betrieb von Anlagen zum Abbau und zur weiteren
Bearbeitung von Reststoffen innerhalb des Kontrollbereiches.

e den Ausbau und die Einrichtung von Transportwegen, Staurdumen und
Pufferflachen fir die Transportlogistik und zur Vereinfachung der Bege-
hungsmoglichkeiten und die damit zusammenhéngenden Anderungen
der Anlage.

2. den Abbau von nicht mehr bendétigten Anlagenteilen, Abbau-
Phase 1

Der Umfang des Abbaus umfasst neben nicht kontaminierten auch konta-
minierte und aktivierte Anlagenteile im Kontrollbereich, z. B. auch die RDB-
Einbauten sowie andere atomrechtlich genehmigte Anlagenteile. Eine nahere
Konkretisierung des Umfangs erfolgt nachfolgend im Verfahren.

Weiterhin gehdren zu den zum Abbau beantragten Anlagenteilen diejeni-
gen, die im Rahmen der Nutzungsanderungen und beim Ausbau der Trans-
portwege abgebaut werden miissen und nicht mehr fir den Restbetrieb be-
notigt werden.

AuBerdem unterfallen dem beantragten Abbau auch die Systeme und Kom-
ponenten, die auf der Grundlage der mit diesem Antrag beantragten Ge-
nehmigung fiir die Durchfiihrung des Abbaus und / oder als Ersatzsysteme
errichtet wurden und nicht mehr benétigt werden.

vu+l©@
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3. jeweils unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Genehmi-
gung erst wirksam wird, wenn die Kernkraftwerk Kriimmel GmbH &
Co. oHG gegeniiber dem Ministerium fiir Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ldndliche Raume verbindlich erklart, von der Ge-
nehmigung Gebrauch zu machen (Beginn von Stilllegung und Abbau).

Wir halten eine derartige Bedingung fiir zulassig, weil sie keine atomrechtlichen
Inhalte regelt. Wir beantragen den Erlass einer derartigen aufschiebenden Be-
dingung nicht nur, aber auch mit Blick auf die noch anhangigen Verfassungs-
beschwerden gegen die 13. Atomgesetznovelle.

Wir stellen dartiber hinaus anheim, zusétzlich eine Auflage zu erlassen, wo-
nach die Kernkraftwerk Kriimmel GmbH & Co. oHG dem Ministerium anzei-
gen muss, wenn sie die Genehmigung in Anspruch nehmen will, so dass der
Wechsel aus dem Regime der Betriebsgenehmigung in das Regime der Stillle-
gungsgenehmigung und ihre diesbeziiglichen Regelungen dokumentiert wird,
damit Klarheit Gber die jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen MaRstébe bzw:.
die Gesamtheit der jeweils geltenden Rechte und Pflichten des Betreibers
herrscht.

lll. Beabsichtigte Struktur der Beantragung

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens zur Stilllegung und zum Abbau
von Anlagenteilen in der ersten Phase werden wir lhnen auch unser gesamtes
Vorhaben vorstellen. Hierzu werden wir in weiteren Antragsunterlagen u. a. die
insgesamt geplanten MaRnahmen zur Stillegung und zum Abbau der Anlage
beziehungsweise Anlagenteilen aufzeigen und darlegen, dass die mit diesem
Antrag beantragten MaRnahmen weitere MaRnahmen nicht erschweren oder
verhindern und eine sinnvolle Reihenfolge der AbbaumaRnahmen vorgesehen
ist.

Gleichzeitig werden wir die Umweltvertraglichkeit des gesamten Vorhabens zur
Stilllegung und zum Abbau der Anlage untersuchen und lhnen in weiteren Unter-
lagen die Ergebnisse dieser Untersuchungen und die Auswirkungen der ge-
planten MaRnahmen auf die Umweltschutzgiiter darlegen.

Zum Nachweis der Genehmigungsvoraussetzungen gemaf § 7 Abs. 3 in Ver-
bindung mit § 7 Abs. 2 AtG werden wir Folgendes darlegen:

ool T
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Verantwortliche und sonst tatige Personen

Als verantwortliche und sonst tatige Personen werden weitgehend Perso-
nen tatig, die bereits fiir den Leistungsbetrieb zustandig waren. Soweit An-
derungen vorgesehen sind, wird die Zuverlassigkeit und Fachkunde der ver-
antwortlichen Personen und die Fachkunde der sonst tatigen Personen in
einer gesonderten Unterlage beschrieben.

Vorsorge gegen Schaden

Zum Nachweis, dass die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
erforderliche Vorsorge gegen Schéden bei der Stilllegung, dem beantrag-
ten Abbau von Anlagenteilen und dem Restbetrieb getroffen ist, werden
weitere Unterlagen vorgelegt:

- In einem Sicherheitsbericht werden wir die gemal AtVfV erforderli-
chen Aspekte des Vorhabens beschreiben.

- In weiteren Unterlagen werden wir Ihnen die Erfiillung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen darlegen.

Schutz gegen StérmaRnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
(SEWD)

Der nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG erforderliche Schutz gegen SEWD wird dem
jeweiligen Anlagenzustand angepasst. Die vom Stand der jeweiligen Ab-
baumalinahmen her erforderlichen AnlagensicherungsmaBnahmen werden
in einer entsprechenden Unterlage beschrieben.

Deckungsvorsorge

Die erforderliche Vorsorge fir die Erfillung gesetzlicher Schadensersatz-
verpflichtungen im KKK bleibt unverédndert, solange sich Kernbrennstoff
auf der Anlage befindet. Danach werden wir die Anpassung der De-
ckungsvorsorge gemal AtDeckV beantragen.

Zu einem spateren Zeitpunkt werden wir den

e Abbau von restlichen Anlagenteilen (auch RDB und Bioschild) und
nicht mehr benétigten Ersatzsystemen mit dem Ziel des Restfreirau-
mens der Anlage

e Nachweis der Freigabefahigkeit von Gebauden und des Gelandes

nach § 7 Abs. 3 AtG beantragen, mit dem Ziel der Entlassung der Anlage KKK
aus der atomrechtlichen Aufsicht Giber Anlagen nach § 7 AtG.

.18
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Wir bitten um Erteilung der Genehmigung. Soweit die Genehmigung abweichend vom
Antrag erteilt werden soll, beantragen wir, uns zuvor den Genehmigungsentwurf zur
schriftlichen Stellungnahme zu tbersenden.

Mit freundlichen Gruen

Kernkraftwerk Kriimmel GmbH & Co. oHG

T ot po. & S

Dr. Ingo Neuhaus Torsten Fricke
Technischer Geschéftsftihrer Leiter der Anlage
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