Schneller Ersatz des Heizkraftwerks Wedel

Der Energienetzbeirat empfiehlt der Behorde fiir Umwelt und Energie, die Planung der
Ersatzlosung Wedel darauf zu konzentrieren, dieses klimaschéddliche, marode und unzuverlidssige
Steinkohle-HKW moglichst rasch in reduziertem Umfang einzusetzen und anschlieend
stillzulegen.

Zu diesem Zweck sollten Planungselemente mit hoheren zeitlichen Risiken und/oder mit monetéren
Unsicherheiten nachrangig behandelt werden oder es sollte auf sie vorldufig ganz verzichtet
werden.

Fiir alle Module sollten in Zukunft erkennbare zeitliche und finanzielle Risiken und Unsicherheiten
moglichst quantitativ angegeben werden.

Begriindung zu diesem Antrag:

Die gegenwirtige Planung des ,,Szenarios Nord* und des ,,Szenarios Stid* enthilt Module mit
hohen zeitlichen und monetiren Unsicherheiten. Beispielsweise wird sich wahrscheinlich erst nach
Bohrungen herausstellen, ob der vorgesehene Ort fiir einen Aquiferspeicher geeignet ist. Auch bei
den meisten im ,,Szenario Siid“ betrachteten Modulen sind die Unsicherheiten wirtschaftlicher Art
sehr hoch, insbesondere wenn an eine geeignete Anbindung an das Hochtemperaturnetz gedacht
wird oder wenn bei industriellen Abwiarmequellen die Frage nach der Sicherung einer
ausreichenden Nutzungsdauer gestellt wird. Die zur Diskussion stehende Wirmetrasse von
Bahrenfeld zur MVR wird durch dicht besiedelte und intensiv genutzte Gebiete Hamburgs laufen
mit der Folge, dass mit erheblichem Widerstand der Hamburger Bevolkerung und mit
entsprechenden Verzogerungen zu rechnen ist wie beim ersten Projekt einer Moorburgtrasse.
Zweifellos wiirden hiervon hohe zeitliche und auch finanzielle Unsicherheiten fiir den Ersatz des
HKW Wedel ausgehen.



